Plano de Teste

1. Informações Gerais

Um plano de testes para demostra a todos envolvidos o que será testado.

2. Identificador Único

#1

3. Histórico de Mudanças

- 28/08/2025 Criação do Plano de Teste.
- 29/02/2025 Criação dos Cenários de Teste.
- 30/02/2025 Inicio da Automação.

4. Escopo Geral

- Projeto Plataforma Web
- Não está no escopo plataforma (Mobile)

5. Referências

- Cenários de Teste.

6. Glossário de Termos

- Responsividade: Adequação automática a diferentes dimensões de tela.

7. Contexto do teste

- Plataforma Web.

8. Item(s) de teste

- Inclusão de Veículo.

9. Escopo do teste

Serão Testados:

- Inclusão de Veículo.

Não serão testados:

- Estoque.
- Planilhas e fotos.
- Edição de Produto/Veículo.
- Exclusão de Veículo.
- Dashboard.
- Compra e ou aluguel de veículos.

10. Premissas e restrições

- Que tenha os casos de testes e cenários de testes criados.
- Temos ferramental para testar apenas no Chrome.
- Falta de regras de negócio

11. Registro de risco de comunicação de teste

- Riscos do produto.
- Riscos do projeto
- Falta de conhecimento das regras de negócio

12. Estratégia de teste

- Teste de subprocessos
- Inclusão de veículos

13. Entregáveis de teste

- Cenários de Teste
- Plano de teste
- Log de Teste
- Report de Teste
- Automação de Teste

14. Técnicas de design de teste

- Análise de Valor Limite
- Partição de Equivalência
- Teste com base no conhecimento empírico

15. Critérios de conclusão de teste

- 100% dos testes automatizados
- 100% dos incidentes médios e altos corrigidos

16. Métricas a serem coletadas

- % de testes automatizados concluídos
- % de incidentes corrigidos

17. Requisitos de dados de teste

- Ser possível incluir um veículo no sistema

18. Requisitos do ambiente de teste

_

19. Critérios de suspensão e retomada

- EX: API da plataforma ficar fora do ar por mais de 1 dia (Suspensão)

20. Desvios da Estratégia de Teste Corporativa

- EX: Nesse projeto, dado o número reduzido de Testadores, será necessário contar com a ajuda de Desenvolvedores na execução dos casos de teste.

21.) Atividades e estimativas

- Revisão de documentos, Abner 1 dia
- Elaboração de casos de teste, Abner 2
- Automação de testes, Abner 4 dias

22. Equipe Funções, atividades e responsabilidades

- Abner: Analista de Testes - Plano de teste, Automação de testes, cenários de teste.

23. Cronograma

- 28 de janeiro Início de trabalho
- 28 de janeiro Criação do plano de teste
- 29 de janeiro Criação dos cenários de teste
- 30 de janeiro Início da Automação